



ПЛАН

Проведения ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону котельной п. Ореж на 2025-2026гг.

№п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Основные материалы и оборудование	Стоимость работ и оборудования тыс.руб.	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт котла ВК-32 № 1 Чистка и замена деталей котла. Ремонт горелок.	июнь	Расходные материалы	20,0	За счет средств предприятия
2	Ремонт котла ВК-32 № 2 Чистка и замена деталей котла. Ремонт горелок.	июнь	Расходные материалы	70,0	За счет средств предприятия
3	Чистка и ремонт т/обменников ЦО-2 шт.	июнь	Расходные материалы	15,0	За счет средств предприятия
4	Ремонт насосов 1- ого контура	июнь	Расходные материалы	31,0	За счет средств предприятия
5	Ревизия сетевых насосов № 1,2	июнь	Расходные материалы	10,0	За счет средств предприятия
6	Ревизия эл/шкафов, протяжка контактов	июнь	Расходные материалы	20,0	За счет средств предприятия
7	Чистка аккумуляторных баков ГВС	июнь	Расходные материалы	20,0	За счет средств предприятия
8	Ремонт(замена) крышек тепловых камер, коробов	июнь	Расходные материалы	15,0	За счет средств предприятия
9	Ремонт тепло- и гидроизоляции надземной т/трассы (местами)	июнь	Расходные материалы	35,0	За счет средств предприятия
10	Промывка и ГИ т/сетей и системы ГВС	август	Расходные материалы	10,0	За счет средств предприятия
11	Провести проверку готовности к отопительному сезону абонентов(жилищный фонд, соц.объекты, прочие потребители)	Август-сентябрь	Расходные материалы		За счет средств предприятия

Мастер котельной

Т.В.

Пабо Э.В.